

Stappenplan voor Nijkleaster

(Bijlage 2 bij 'Plan Nijkleaster, 2012-2019')

(Voorjaar 2012)

Inleiding

Tijdens de momenten van overleg tussen de drie partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding van Nijkleaster kwam regelmatig de vraag boven drijven naar de 'wijze waarop Nijkleaster zou moeten beginnen en zich vervolgens zou kunnen ontwikkelen?' Hoe is de verhouding tussen de beginfase en het uiteindelijk gedroomde klooster? Moeten we beginnen te werken vanuit een gebouw of moeten we eerst werken aan een beweging/netwerk? Is het noodzakelijk dat vanaf het begin gasten kunnen overnachten in Nijkleaster voor een 'full experience' van wat we bedoelen of moeten we eenvoudig beginnen?

In deze bijlage willen hiervoor we een stappenplan uitzetten. Dit stappenplan moet beschouwd worden als leidraad om mee te werken en niet als bindend stramien. Bij voortdurende zal er geëvalueerd worden en zal bijstelling van het plan nodig zijn. Desalniettemin hebben we een oriëntatieschema nodig om ons doen en denken bij te bepalen.

Basis

Natuurlijk dromen we van Nijkleaster als volledig project zoals we dat hebben 'verbeeld' in de brochure die is gepresenteerd op 31 oktober 2010. In woord en beeld wordt in die brochure de droom, die Nijkleaster heet, ontwikkeld. Het is echter een illusie om te denken dat Nijkleaster zó in een keer zou kunnen beginnen. In het Fries zeggen we 'Men kin net ynienen fan 'e flier op de souder stappe' (het is onmogelijk om ineens van de vloer op de zolder te springen). Het is niet alleen een illusie maar misschien ook niet goed om vanuit een ideaalplaatje te beginnen. Aangezien het geld niet beschikbaar is om een groot begin te maken, is het niet aan de orde. Het is echter ook beter om op '0' te beginnen, hoe lastig ook. In dit stappenplan zullen we proberen een visie te ontwikkelen om van '0' tot meer te groeien, om uiteindelijk tot het volledige plan te komen.

In het projectvoorstel 'Plan Nijkleaster 2012-2019' zijn de basisprincipes voor Nijkleaster te vinden. Meer uitgewerkt staan deze beschreven in de brochure 'Nijkleaster' die gepresenteerd werd op 31 oktober 2010. Wanneer we nu een stappenplan ontwikkelen willen we een aantal pijlers benoemen die vanaf het begin onopgeefbaar zijn:

1. Nijkleaster is verbonden aan een lokale protestantse gemeente, te weten Westerwert. Een nieuwe vorm van gemeente-zijn wordt gezocht waarbij gastvrijheid en een plaats van gemeenschap belangrijk zijn. De pastorie voor de predikant zal deel zijn van het te vormen complex of dichtbij gelegen zijn.

2. Er wordt gestreefd naar een dagelijks huis van wonen en gemeenschap. In eerste instantie worden de bestaande faciliteiten daarvoor gebruikt (kerk, café, dorps huis). We zoeken naar mogelijkheden voor overnachting in of rond Jorwert.
3. We proberen Nijkleaster als ‘een dijk’ te laten zijn tegen alle lawaai, stress en (on)mogelijkheden van het leven’. Het programma aanbod is gericht op rust, inhoud en re-creatie: genieten van het landschap, pelgrimages rond Jorwert, ontmoeting en studie, verzorgde en eenvoudige liturgie.
4. We verbinden ons bewust met de context van Fryslân qua taal, cultuur en geschiedenis. Onze eigenheid wordt begrensd door onze gastvrijheid. Iedereen is van harte welkom.

Fase 1

Voorzieningen

We kiezen ervoor om in de beginsituatie aan te sluiten bij de voorzieningen en mogelijkheden die de gemeente Westerwert en het dorp Jorwert bieden.

- De kerk van Jorwert dient als uitgangspunt voor de activiteiten van Nijkleaster. Daartoe is in overleg met de plaatselijke commissie en de Stichting Alde Fryske Tsjerken een plan opgesteld. Onze wens is om de ‘foar-tsjerke’ (voor-kerk: aparte ruimte los van de kerkzaal) om te bouwen tot een beter te gebruiken en te verwarmen (spirituele) uitvalsbasis. Beneden een ontvangstruimte met keuken en toilet faciliteiten. Maar tevens een plek van ontmoeting en vergadering (met een grote ‘keukentafel’). Op een aan te brengen bovenverdieping zou een Nijkleaster-werkkamer en groepsruimte aangelegd kunnen worden. Goede elektrische, verwarmings- en communicatievoorzieningen zijn noodzakelijk.
- Voor alle catering die uitgaat boven koffie/thee en eenvoudige broodmaaltijden wordt een beroep gedaan op het café van Jorwert (Het Wapen van Baarderadeel)
- Voor meerdere groepsfaciliteiten wordt een beroep gedaan op het café en/of het dorps huis ‘Ons Huis’ in Jorwert.
- Voor de predikant is (tijdelijke) huisvesting geregeld. Er is een pastorie aangekocht aan de Ewerwert 5, 9023 AV te Jorwert. De pastorie krijgt een aanbouw i.v.m. het ontbreken van een werkkamer.
- De aan te stellen netwerker kan o.a. de werkkamer in de kerk gebruiken als uitvalsbasis.

Voorlopig werkplan

In de eerste fase zal een begin gemaakt worden met een veelheid aan activiteiten die in de volgende fases tot wasdom moeten komen.

- De eerste maanden staan voor kwartier maken, oriëntatie, kennismaking.
- Werving van de netwerker. Opstellen werkplan voor de netwerker.
- Aansluiten bij bestaande structuren zoals pastoraat en zondagse eredienst.
- Vast programma voor ouderen in Nij Dekema (zorgcentrum in Weidum).
- Vast programma voor jongeren.
- Elke woensdagmorgen Nijkleaster programma (9.30 – 13.00):
Ochtendgebed, koffie, pelgrimage rond Jorwert, maaltijd.
- Ontwikkelen website, pr-programma en sociale media.
- Ontwikkelen van een fondsenwervingsprogramma.
- Werving van vrijwilligers.
- Ontwikkelen van Nijkleaster-bijeenkomsten (vooral in de weekeinden).
- Naast kerkenraad (tsjerkeried) wordt een kloosterraad (kleasterried) benoemd (zie hiervoor het organigram).

-

Fase 2

Voorzieningen

Uit het bovenstaande blijkt dat we in de eerste fasen niet over een eigen accommodatie beschikken. Een overnachting in Nijkleaster zelf behoort nog niet tot de mogelijkheden. Natuurlijk kan men elders onderdak zoeken. Zie hiervoor het Plan Nijkleaster 2012-2019. (bv. Gerbrandy State te Boazum, Het Weidumerhout te Weidum (hotel + camping), Oenemanstate te Wytgaard, B&B Lyts Kanaän te Mantgum etc.).

In de tweede ontwikkelingsfase ontstaat er behoefte aan een overnachtings accommodatie voor vrijwilligers en gasten. Deze vrijwilligers helpen mee in het ontwikkelen van de genoemde activiteiten in fase 1. Wanneer zij op afstand van Jorwert wonen, zal de mogelijkheid geboden moeten worden tot overnachting. Voor gasten die een 2 daags programma volgen zal gezocht worden naar overnachtingsmogelijkheden. Het gaat hierbij dus om een overgangsfase. Het is nog geen klooster-gemeenschap, maar deze tijdelijke vorm van accommodatie vormt wel een voorfase en oefenplek voor de uiteindelijke gemeenschap.

Voorlopig werkplan

In fase twee worden alle activiteiten uit fase 1 geëvalueerd en verder ontwikkeld, met name de dagstructuur van de gemeenschap, het ontwikkelen van de organisatie, het ontwikkelen van bijeenkomsten en de fondsenwerving. Er wordt toegewerkt naar fase 3, vooral ook wat de financiën betreft.

Fase 3

Voorzieningen

Fase 3 begint bij de aankoop van een pand, dat geschikt gemaakt kan worden tot 'klooster', bij voorkeur een 'boerderij + erf'.

- De kloosterpand wordt verder aangepast aan de behoeften van Nijkleaster, inclusief kamers voor vrijwilligers.
- Gasten overnachten in deze fase ook nog voornamelijk in de omgeving.
- Het deel van het kloosterpand wordt bewoonbaar gemaakt voor de predikant, die vervolgens het pand betreft.
- Plannen worden ontwikkeld voor de invulling het erf.
- Kerk en café blijven belangrijk voor Nijkleaster. Er wordt nu meer en meer gestalte gegeven aan de drieslag: klooster-kerk-kroeg.

Voorlopig werkplan

In deze fase kan begonnen worden met het gemeenschapsleven in Nijkleaster.


- Opnieuw worden de activiteiten uit fase 1 en 2 geëvalueerd en (indien wenselijk) gecontinueerd en verder ontwikkeld.
- Er worden (thema)weken en weekenden aangeboden voor gasten.
- Tijdens deze weken wordt verder gewerkt volgens het ritme van de dagen en weken (zie het ideaalschema hieronder).
- De kloosterpand functioneert tevens als pastorie.
- Er wordt verder nagedacht over de kernwaarden en basisprincipes van Nijkleaster. Een eerste 'regel van Nijkleaster' komt tot ontwikkeling.
- Niet alleen zijn gasten welkom voor themaweken en weekenden. We werken ook aan een Nijkleasterbeweging van mensen die niet alleen gast of donateur, maar lid worden van de Nijkleasterbeweging.
- Steeds weer wordt de relatie tussen Westerwert en Nijkleaster geëvalueerd.

Fase 4

Deze fase begint wanneer Nijkleaster eigen verblijfsaccommodatie nodig heeft. Er worden kamers gebouwd op het erf volgens de in fase 3 gemaakte plannen. Bij wijze van brainstormen kan aan de volgende schematische opzet gedacht worden. De twee 'longhouses' zijn schuurhuizen ingericht met kamers die zicht hebben op de buitenwereld en aan de binnenkant geschakeld zijn door een doorlopende veranda. Binnen ontstaat een kloostertuin, afgeschermd voor de wind.

(NB. Bij de bovenstaande fasering is niet bij voorbaat duidelijk of het zal verlopen volgens de termijnen die genoemd worden in het 'Plan Nijkleaster 2012-2019'. In de ideaaltypische situatie vallen fase 1 en 2 samen met de korte termijn, fase 3 met de middellange termijn en fase 4 met de lange termijn).

Schematische overzicht van het Nijkleaster erf (fase 3 en 4)



Bijlage: (een mogelijk) Dagprogramma van Nijkleaster

07.30	ontbijt
08.00-9.30	gezamenlijk werk
9.30	ochtendgebed
10.00	koffie pauze
10.30 – 12.30	programma/werk
12.30	lunch
13.30-15.00	rust/studie/gebed
15.00	thee pauze
15.30-17.30	programma/werk
18.00	avondeten
19.30-21.30	programma/werk
21.30	avondgebed
22.00	ontspanning